## **令和5年度 建設工事の発注予定表(令和5年4月~9月)** 対象工事 130万円以上

※公表時時点での予定ですので、工事期間や概要、入札方法、入札時期が変更されたり、発注を取りやめることもあります。

※案件の詳細や変更情報については、担当課へ直接お問い合わせください。

| ※案件の詳細や変更情報については、担当課へ直接お         | 工事場所         | 工事期間              | 種別     | 概要  | 入札方法 | 入札時期 | ————————————————————————————————————— |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------|---|------|------|---------------------------------------|
| 青年小屋改修工事                         | 長野県諏訪郡富士見町地内 | 令和5年5月~10月        | <br>建築 | 土台補修 1式 外壁A=44.7㎡<br>軒天補修 1式 2階サッシ N=8箇所          | 指名競争 | 4月   | 観光課                                   |
| 市道箕輪·小淵沢線道路舗装工事(5-2工区)           | 小淵沢町地内       | 令和5年5月~6月         | 舗装     | L=60m W=7.00m                                     | 指名競争 | 4月   | ————————<br>道路河川課                     |
| 市道清里·西井出線道路舗装工事(5-1工区)           | 高根町清里地内      | 令和5年5月~8月         | 舗装     | L=300m W=6.50m                                    | 指名競争 | 4月   |                                       |
| 市道箕輪·小淵沢線道路舗装工事(5-1工区)           | 長坂町大井ヶ森地内    | 令和5年5月~8月         | 舗装     | L=330m W=7.00m                                    | 指名競争 | 4月   | 道路河川課                                 |
| 市道江草·小笠原線道路舗装工事(5-1工区)           | 須玉町江草地内      | 令和5年5月~8月         | 舗装     | L=300m W=8.00m                                    | 指名競争 | 4月   | 道路河川課                                 |
| 市道上笹尾2号線外道路側溝改良工事(5-1工区)         | 小淵沢町上笹尾地内    | 令和5年5月~9月         | 土木     | L=200m  | 指名競争 | 4月   | 道路河川課                                 |
| 主要幹線市道景観・道路機能向上工事(5-1工区)         | 北杜市内         | 令和5年5月~9月         | 土木     | 道路維持 L=11.0km                                     | 指名競争 | 4月   | 道路河川課                                 |
| 主要幹線市道景観・道路機能向上工事(5-2工区)         | 北杜市内         | 令和5年5月~9月         | 土木     | 道路維持 L=10.0km                                     | 指名競争 | 4月   | 道路河川課                                 |
| 主要幹線市道景観・道路機能向上工事(5-3工区)         | 北杜市内         | 令和5年5月~9月         | 土木     | 道路維持 L=9.0km                                      | 指名競争 | 4月   | 道路河川課                                 |
| 主要幹線市道景観・道路機能向上工事(5-4工区)         | 北杜市内         | 令和5年5月~9月         | 土木     | 道路維持 L=7.0km                                      | 指名競争 | 4月   | 道路河川課                                 |
| 主要幹線市道景観・道路機能向上工事(5-5工区)         | 北杜市内         | 令和5年5月~9月         | 土木     | 道路維持 L=5.5km                                      | 指名競争 | 4月   | 道路河川課                                 |
| 明野小学校校舎照明LED化改修工事                | 北杜市立明野小学校    | 令和5年5月~9月         | 電気     | 校舎内照明LED化改修 1式                                    | 指名競争 | 4月   | 教育総務課                                 |
| 武川小学校校舎照明LED化改修工事                | 北杜市立武川小学校    | 令和5年5月~9月         | 電気     | 校舎内照明LED化改修 1式                                    | 指名競争 | 4月   | 教育総務課                                 |
| 明野中学校屋内運動場照明LED化改修工事             | 北杜市立明野中学校    | 令和5年5月~9月         | 電気     | 屋内運動場照明LED化改修 1式                                  | 指名競争 | 4月   | 教育総務課                                 |
| 武川中学校屋内運動場照明LED化改修工事             | 北杜市立武川中学校    | 令和5年5月~9月         | 電気     | 屋内運動場照明LED化改修 1式                                  | 指名競争 | 4月   | 教育総務課                                 |
| 武川中学校屋内運動場トイレ・スロープ改修工事           | 北杜市立武川中学校    | 令和5年5月~9月         | 建築     | 屋内運動場既存トイレ改修 1式<br>多目的トイレ設置・スロープ設置 1式             | 指名競争 | 4月   | 教育総務課                                 |
| 須玉小学校外5校太陽光発電設備更新工事              | 北杜市立須玉小学校外5校 | 令和5年5月~<br>令和6年1月 | 電気     | PCS更新 N=39台                                       | 一般競争 | 4月   | 教育総務課                                 |
| 八ヶ岳スケートセンターリンク内側改修工事             | 小淵沢町地内       | 令和5年5月~10月        | 土木     | 舗装工 A=1,340㎡<br>薄層カラー舗装工 A=800㎡<br>アンダーパス L=39m   | 一般競争 | 4月   | 生涯学習課                                 |
| 長坂スポーツ公園管理施設建築工事                 | 長坂町大八田地内     | 令和5年7月~<br>令和6年3月 | 建築     | 新築工事<br>S造1階建て A=186㎡                             | 一般競争 | 4月   | 生涯学習課                                 |
| 浅川兄弟資料館公園整備工事                    | 高根町村山北割地内    | 令和5年5月~7月         | 土木     | 植栽工(低木) N=100本<br>床堀 V=14㎡、芝張工 A=100㎡             | 指名競争 | 4月   | 学術課                                   |
| 小淵沢町上笹尾地区耐震性貯水槽設置工事              | 小淵沢町上笹尾地内    | 令和5年6月~12月        | 土木     | 耐震性貯水槽(60㎡)設置工 N=1基<br>標識設置工 N=1箇所                | 指名競争 | 5月   | 消防防災課                                 |
| 計装設備更新及び手術室空調設備改修 工事             | 北杜市立塩川病院     | 令和5年6月~<br>令和6年9月 | 電気     | 機械設備用監視装置更新 1式<br>手術室系統空調設備更新 1式                  | 一般競争 | 5月   | 塩川病院                                  |
| 林道釜無川右岸線法面改良工事                   | 武川町黒澤地内      | 令和5年6月~9月         | 土木     | ブロック積み工 1式<br>舗装工 1式                              | 指名競争 | 5月   | 林政課                                   |
| 市道小淵沢町45号線道路改良工事(5-1工区)          | 小淵沢町地内       | 令和5年6月~10月        | 土木     | L=60m W=7.00m                                     | 指名競争 | 5月   | 道路河川課                                 |
| 市道江草·小笠原線道路舗装工事(5-2工区)           | 明野町浅尾地内      | 令和5年6月~8月         | 舗装     | L=160m W=8.00m                                    | 指名競争 | 5月   | 道路河川課                                 |
| 市道箕輪・小淵沢線道路舗装工事(5-3工区)           | 長坂町白井沢地内     | 令和5年6月~8月         | 舗装     | L=210m W=7.00m                                    | 指名競争 | 5月   | 道路河川課                                 |
| 市道大泉西井出41号線道路改良工事(5-1工区)         | 大泉町西井出地内     | 令和5年6月~10月        | 土木     | L=100m W=4.50m                                    | 指名競争 | 5月   | 道路河川課                                 |
| 市道小荒間・小淵沢線(旧西1級9号線)道路改良工事(5-1工区) | 小淵沢町地内       | 令和5年6月~11月        | 土木     | L=90m W=6.50m                                     | 一般競争 | 5月   | 道路河川課                                 |
| 市道若神子・下黒澤線のり面修繕・補強工事(5-1工区)      | 須玉町若神子地内     | 令和5年6月~<br>令和6年3月 | 土木     | 吹付法枠 L=80m  | 一般競争 | 5月   | 道路河川課                                 |
| 武川中学校受変電設備改修工事                   | 北杜市立武川中学校    | 令和5年6月~9月         | 電気     | キュービクル内変圧器入替 1式<br>キュービクル塗装改修 1式                  | 指名競争 | 5月   | 教育総務課                                 |
| 須玉中学校外2校防火設備改修改修工事               | 北杜市立須玉中学校外2校 | 令和5年6月~8月         | 建築     | 危害防止装置改修 N=2箇所<br>オートヒンジ改修 N=1箇所<br>防煙ケース改修 N=1箇所 | 指名競争 | 5月   | 教育総務課                                 |
| 明野総合会館玄関ポーチ屋根雨漏り修繕工事             | 北杜市明野総合会館    | 令和5年6月~9月         | 建築     | 防水工事 W=180㎡                                       | 指名競争 | 5月   | 生涯学習課                                 |
| 八ヶ岳広域農道(市道箕輪・小淵沢線)舗装工事           | 高根町長澤地内      | 令和5年7月~11月        | 舗装     | L=240m W=7.5m A=1,800m                            | 指名競争 | 6月   | 農地整備課                                 |
| スパティオ小淵沢空調設備設置工事                 | 小淵沢町地内       | 令和5年7月~11月        | 電気     | 室内機·室外機 N=21台<br>電気工事 1式                          | 指名競争 | 6月   | 観光課                                   |
| 市道江草・小笠原線(大平トンネル)道路照明設置工事(5-1工区) | 明野町小笠原地内     | 令和5年7月~11月        | 電気     | 道路照明器具 N=4基                                       | 指名競争 | 6月   | 道路河川課                                 |
| 市道長坂上条1号線(宮久保工区)道路改良工事(5-1工区)    | 長坂町長坂上条地内    | 令和5年7月~11月        | 土木     | L=50m W=4.50m                                     | 指名競争 | 6月   | 道路河川課                                 |
| 北杜南学校給食センターフェンス修繕工事              | 須玉町大蔵地内      | 令和5年7月~9月         | 土木     | L=34m h=1.20m                                     | 指名競争 | 6月   | 学校給食課                                 |
| 特別教室棟屋上防水改修工事                    | 北杜市立甲陵高等学校   | 令和5年7月~9月         | 建築     | 防水シート取替 1式  | 指名競争 | 6月   | 甲陵高等学校                                |
| 市道大八田2号線改良工事に伴うグラウンド内構造物改良工事     | 北杜市立甲陵高等学校   | 令和5年7月~9月         | 土木     | グラウンド内構造物撤去及び新設 1式                                | 指名競争 | 6月   | 甲陵高等学校                                |

| 工事名                             | 工事場所       | 工事期間               | 種別    | 概要   | 入札方法 | 入札時期 | 担当課             |
|---------------------------------|------------|--------------------|-------|--|------|------|-----------------|
| 校舎内インターホンシステム改修工事               | 北杜市立甲陵高等学校 | 令和5年7月~8月          | 建築    | インターホンシステム取替 1式  | 指名競争 | 6月   | —————<br>甲陵高等学校 |
| 配水管布設替工事                        | 武川町三吹地内    | 令和5年7月~12月         | 水道施設  | 配水管布設替<br>HPPE <b>φ</b> 150mm L=380m                   | 一般競争 | 6月   | 上下水道施設課         |
|                                 | 明野町浅尾地内    | 令和5年7月~10月         | 水道施設  | 減圧弁更新 <i>ϕ</i> 150 1式                                  | 指名競争 | 6月   | 上下水道維持課         |
| 長坂総合支所庁舎照明器具改修工事                | 長坂総合支所     | 令和5年7月~9月          | 電気    | 1F事務フロア照明器具改修 1式                                       | 指名競争 | 6月   | 長坂総合支所<br>地域市民課 |
| こどもランド・こどもパーク整備工事               | 高根町箕輪新町地内  | 令和5年9月~<br>令和6年10月 | 建築·土木 | こどもランド建設 1式<br>こどもパーク公園再整備 1式                          | 一般競争 | 7月   | 子育て政策課          |
|                                 | 須玉町東向地内    | 令和5年8月~<br>令和6年2月  | 土木    | 水路工 L=90m  | 指名競争 | 7月   | 農地整備課           |
| 長坂町白井沢地区水路改修工事                  | 長坂町白井沢地内   | 令和5年8月~<br>令和6年2月  | 土木    | 水路工 L=185m   | 一般競争 | 7月   | 農地整備課           |
| 市営就業促進住宅(B棟)電気温水器入替工事           | 須玉町若神子地内   | 令和5年8月~<br>令和6年1月  | 管     | 電気温水器入替 N=11基  | 指名競争 | 7月   | 住宅課             |
| 市営やまなみ団地(甲斐駒棟)電気温水器入替工事         | 長坂町長坂上条地内  | 令和5年8月~<br>令和6年2月  | 管     | 電気温水器入替 N=23基  | 指名競争 | 7月   | 住宅課             |
| 市営長坂本町団地改修工事                    | 長坂町長坂上条地内  | 令和5年8月~<br>令和6年1月  | 建築    | 外壁塗装 A=1590㎡<br>屋上防水 A=747㎡                            | 一般競争 | 7月   | 住宅課             |
| 市道大八田2号線歩道設置工事(5-1工区)           | 長坂町大八田地内   | 令和5年8月~<br>令和6年1月  | 土木    | L=100m W=7.00m   | 一般競争 | 7月   | 道路河川課           |
| 市道渋沢・長坂上条1号線道路改良工事(5-1工区)       | 長坂町長坂上条地内  | 令和5年8月~<br>令和6年2月  | 土木    | L=120m W=5.50m   | 一般競争 | 7月   | 道路河川課           |
| 高根中学校屋内運動場照明LED化改修工事            | 北杜市立高根中学校  | 令和5年8月~12月         | 電気    | 屋内運動場照明LED化改修 1式                                       | 指名競争 | 7月   | 教育総務課           |
| 高根中学校屋内運動場トイレ改修工事               | 北杜市立高根中学校  | 令和5年8月~12月         | 建築    | 屋内運動場既存トル改修 1式<br>多目的トル設置 1式                           | 指名競争 | 7月   | 教育総務課           |
| 配水管布設替工事                        | 白州町白須地内    | 令和5年7月~<br>令和6年1月  | 水道施設  | 配水管布設替<br>HPPE   | 一般競争 | 7月   | 上下水道施設課         |
| 下水道管渠布設工事                       | 高根町箕輪地内    | 令和5年8月~<br>令和6年2月  | 土木    | 下水道管渠布設<br>φ 200mm L=80m、φ 150mmL=30m<br>マンホールポンプ設置 1式 | 指名競争 | 7月   | 上下水道施設課         |
| 仁田平減圧弁更新工事                      | 須玉町江草地内    | 令和5年8月~11月         | 水道施設  | 減圧弁更新 φ 100 1式   | 指名競争 | 7月   | 上下水道維持課         |
| 長坂棒道上減圧弁更新工事                    | 長坂町小荒間地内   | 令和5年8月~11月         | 水道施設  | 減圧弁更新 1式   | 指名競争 | 7月   | 上下水道維持課         |
| 診察室増築棟屋上防水改修工事                  | 北杜市立甲陽病院   | 令和5年9月~12月         | 建築    | 防水工事 既存防水層撤去 A=380㎡<br>ウレタン塗膜防水 平場 A=380㎡<br>立上り A=52㎡ | 指名競争 | 8月   | 甲陽病院            |
| 高根町地内農業用水路改修工事(1工区)             | 高根町地内      | 令和5年9月~<br>令和6年2月  | 土木    | 水路工 L=27m  | 指名競争 | 8月   | 農地整備課           |
| 林道唐沢線道路改修工事                     | 大泉町西井出地内   | 令和5年9月~12月         | 土木    | テラセル路盤工 L=120m   | 指名競争 | 8月   | 林政課             |
| 林道釜無川右岸線法面改良工事                  | 武川町山高地内    | 令和5年9月~<br>令和6年3月  | 土木    | 簡易法枠工、植生工 A=900㎡                                       | 一般競争 | 8月   | 林政課             |
| 市道清里•西井出線道路舗装工事(5-2工区)          | 高根町清里地内    | 令和5年9月~11月         | 舗装    | L=200m W=6.50m   | 指名競争 | 8月   | 道路河川課           |
| 橋梁塗装塗替(大井ヶ森橋)修繕工事(5-1工区)        | 長坂町大井ヶ森地内  | 令和5年9月~<br>令和6年2月  | 土木    | 橋長 L=8.5m  | 指名競争 | 8月   | 道路河川課           |
| 橋梁塗装塗替(学校橋)修繕工事(5-2工区)          | 長坂町白井沢地内   | 令和5年9月~<br>令和6年2月  | 土木    | 橋長 L=17.5m   | 指名競争 | 8月   | 道路河川課           |
| 市道小荒間·小淵沢線(小荒間工区)道路改良工事(5-1工区)  | 長坂町小荒間地内   | 令和5年9月~<br>令和6年2月  | 土木    | L=50m W=5.50m  | 指名競争 | 8月   | 道路河川課           |
| 市道若神子・若神子新町1号線のり面修繕・補強工事(5-1工区) | 須玉町若神子地内   | 令和5年9月~<br>令和6年2月  | 土木    | 落石防護柵等 L=130m  | 一般競争 | 8月   | 道路河川課           |
| 市道浅川線道路改良工事(5-1工区)              | 高根町浅川地内    | 令和5年9月~<br>令和6年1月  | 土木    | 補強土壁 L=100m  | 一般競争 | 8月   | 道路河川課           |
| 配水管布設替に伴う舗装本復旧工事                | 長坂町白井沢地内   | 令和5年9月~11月         | 舗装    | 舗装本復旧 L=100m   | 指名競争 | 8月   | 上下水道施設課         |
| 配水管布設替に伴う舗装本復旧工事                | 小淵沢町上笹尾地内  | 令和5年9月~11月         | 舗装    | 舗装本復旧 L=55m  | 指名競争 | 8月   | 上下水道施設課         |
| 白州町鳥原地内減圧弁更新工事                  | 白州町鳥原地内    | 令和5年9月~12月         | 水道施設  | 減圧弁更新 $\phi$ 100 1式                                    | 指名競争 | 8月   | 上下水道維持課         |
| 清里の森減圧水槽水位調整弁更新工事               | 高根町清里地内    | 令和5年9月~12月         | 水道施設  | 水位調整弁更新 1式   | 指名競争 | 8月   | 上下水道維持課         |
| 小淵沢町高野地区水路改修工事                  | 小淵沢町地内     | 令和5年10月~<br>令和6年2月 | 土木    | 水路工 L=150m   | 指名競争 | 9月   | 農地整備課           |
| 高根町地内農業用水路改修工事(2工区)             | 高根町地内      | 令和5年10月~<br>令和6年2月 | 土木    | 水路工 L=10m  | 指名競争 | 9月   | 農地整備課           |
| 市営武川団地内装改修工事                    | 武川町三吹地内    | 令和5年10月~<br>令和6年2月 | 建築    | 内装改修 N=6部屋   | 指名競争 | 9月   | 住宅課             |
| 市営平井出住宅解体工事                     | 小淵沢町地内     | 令和5年10月~12月        | 解体    | 解体(木造戸建て) N=2棟   | 指名競争 | 9月   | 住宅課             |
| 市道明野三之蔵線道路改良工事(5-1工区)           | 明野町三之蔵地内   | 令和5年10月~<br>令和6年2月 | 土木    | L=50m W=5.00m  | 指名競争 | 9月   | 道路河川課           |
| 市道高根箕輪新町2号線道路改良工事(5-1工区)        | 高根町箕輪新町地内  | 令和5年10月~<br>令和6年2月 | 土木    | L=170m W=4.00m   | 指名競争 | 9月   | 道路河川課           |
| 橋梁長寿命化(無名20橋)修繕工事(5-1工区)(明許)    | 明野町下神取地内   | 令和5年10月~<br>令和6年3月 | 土木    | 橋長 L=5.7m  | 指名競争 | 9月   | 道路河川課           |
| 橋梁長寿命化(大源橋)修繕工事(5-2工区)          | 高根町上黒澤地内   | 令和5年10月~<br>令和6年3月 | 土木    | 橋長 L=10.4m   | 指名競争 | 9月   | 道路河川課           |
| 橋梁長寿命化(飛津橋)修繕工事(5-3工区)          | 明野町上神取地内   | 令和5年10月~<br>令和6年3月 | 土木    | 橋長 L=36.0m   | 一般競争 | 9月   | 道路河川課           |
| 浅尾原ゲートボール場前減圧弁更新工事              | 明野町浅尾地内    | 令和5年10月~<br>令和6年1月 | 水道施設  | 減圧弁更新 <i>ϕ</i> 150 1式                                  | 指名競争 | 9月   | 上下水道維持課         |

| 工事名              | 工事場所      | 工事期間               | 種別   | 概要       | 入札方法 | 入札時期 | 担当課     |
|------------------|-----------|--------------------|------|----------|------|------|---------|
| 小淵沢篠原水源揚水ポンプ更新工事 | 小淵沢町上笹尾地内 | 令和5年10月~<br>令和6年1月 | 水道施設 | ポンプ更新 1式 | 指名競争 | 9月   | 上下水道維持課 |