

第7次ほくとゆうゆうふれあい計画策定スケジュール

項目	令和5年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
3. 各種現状分析と施策反映													
①関係団体ヒアリング													
1 ヒアリング設計													
2 ヒアリングの実施													
3 取りまとめ													
②各種統計資料の更新・追加													
1 統計データの収集・更新・分析													
③施策現状の取りまとめ													
1 評価シート設計													
2 評価シートの配布・回収													
3 評価結果に基づく検討・取りまとめ													
課題整理と重点の検討													
1 第6次計画の成果・課題の整理													
2 第7次計画の重点・施策の検討													
4. 各種推計													
1 実績値の乖離分析・検討													
2 人口推計・施策効果予測の反映													
3 給付費、保険料の算定、整合性確認													
5. 素案の作成・パブリックコメントの実施													
②計画案検討・執筆													
1 計画骨子(案)・施策体系の作成													
2 指標の設定													
3 計画素案の作成													
4 パブリックコメントの実施・結果反映													
6. 策定委員会													
2 策定委員会の開催													
7. 計画書の印刷													
1 計画書・概要版作成													
2 校閲・校正													
3 印刷													

①
現行計画振り返り
重点課題の検討

②
計画骨子案の検討

③
計画素案の検討①

④
計画素案の検討②
介護保険料の検討

⑤
計画書案の承認