

3. 令和7年度検討スケジュール(変更後)

第1回 検討委員会(令和7年7月14日)

【検討事項】

- ① 現庁舎の現状・課題及び新庁舎整備の必要性について
- ② 現庁舎の状況を視察
- ③ 先進地視察の必要性及び候補地について
- ④ 市民アンケート調査の必要性及び実施時期について
- ⑤ 今後のスケジュールについて

先進地視察研修実施(令和7年10月1日)

【検討事項】

- ① 先進地視察

第2回 検討委員会(令和7年11月26日)

【検討事項】

- ① 先進地視察研修の報告について
- ② 市民アンケートの内容について
- ③ 今後のスケジュールについて

第3回 検討委員会(令和8年2月を予定)

【検討事項】

- ① 市民アンケートの速報値の報告について
- ② 市民ワークショップ資料の検討について

第4回 検討委員会(令和8年3月を予定)

【検討事項】

- ① 市民アンケートの結果について
- ② 新庁舎整備に係る基本的な考え方について
- ③ 市民ワークショップ資料の検討について
- ④ 基本構想の策定に向けた検討について